

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии для работы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год»

20 октября 2017г.

пгт. Восток

Место проведения: пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 1а, каб. № 3.

Дата проведения: 20.10.2017г.

Время проведения: с 17 час. 00 мин по 18 час. 00 мин.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Герасименко Г.Н., глава администрации Востокского городского поселения;

Секретарь комиссии Петрова Г.Л., ведущий специалист 2 разряда администрации Востокского городского поселения по работе с населением;

Члены комиссии: Ведяйкина Е.В., председатель Муниципального комитета Востокского городского поселения;
Калетник Л.А., заместитель председателя Муниципального комитета Востокского городского поселения, председатель постоянной комиссии по ЖКХ, благоустройству и земельным отношениям;
Павлова Е.А., ведущий специалист 2 разряда администрации Востокского городского поселения по финансово-экономическим вопросам;
Петрова О.Н., директор муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения»;
Воронкова О.Г., общественный помощник Уполномоченного по защите предпринимателей в Приморском крае в Востокском городском поселении;

Присутствует 8 членов комиссии, что составляет 87,5%. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.


Повестка дня:

1. Об информации о ходе проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год» в рамках заключенных муниципальных контрактов.

2. Об информации о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Об использовании денежных средств, высвободившихся в результате проведения торгов со снижением стоимости заключаемого муниципального контракта по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.

Геннадий Верков
глава администрации
Востокского городского поселения



Г.Н. Герасименко

2

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Павлову Е.А., которая озвучила членам комиссии, что в ходе проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов нарушений сроков сдачи этапов производства работ выявлено не было, недочеты и замечания представителей заинтересованных лиц, представителей муниципального заказчика, представителей приемочных комиссий, созданных распоряжением администрации Востокского городского поселения от 14.06.2017 № 191, исправлялись в рабочем режиме в согласованные сроки. По состоянию на 20 октября 2017 года средний процент исполнения муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий составил 92,8%.

Работы по благоустройству общественной территории: пешеходная зона автомобильного моста через р. Дальняя завершены в полном объеме в установленный муниципальным контрактом срок (подрядчик: ИП Андрущенко).

Работы по благоустройству общественной территории: площадь Победы, выполняемые подрядчиком ИП Андрущенко завершены и приняты с опережением предельных сроков исполнения контракта, работы, выполняемые подрядчиком ООО «Владстроймонтаж» - на стадии завершения (процент выполнения – 98%, производится установка вазонов).

Работы по благоустройству общественных территорий: стела «Восток» и стела «Восток – поселок Металлургов», выполняемые подрядчиком ИП Андрущенко завершены и приняты в установленные контрактом сроки, работы, выполняемые ООО «Владстроймонтаж» - на стадии завершения (процент выполнения – 95%, завершается покраска).

По первому вопросу РЕШИЛИ: принять полученную информацию к сведению.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Петрову Г.Л., которая озвучила членам комиссии о работах выполненных собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в качестве трудового участия.

В соответствии с отчетами, представленными подрядными организациями, силами жителей производилась уборка мусора во время проведения работ, уборка и вывоз спиленных ветвей деревьев, уборка самодельных конструкций, выполненных из автомобильных шин, охрана строительных материалов, расположенных на объекте, разгрузка контейнера с детским игровым и спортивным оборудованием, распределение и развоз оборудования по дворовым территориям, а также его сборка.

Отчеты уполномоченных представителей заинтересованных лиц по дворовым территориям не предоставлены в связи с запланированными на 04 ноября итоговыми субботниками.

По второму вопросу РЕШИЛИ: принять полученную информацию к сведению. Рекомендовать администрации Востокского городского поселения усилить контроль за предоставлением уполномоченными представителями заинтересованных лиц отчетов о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.








3. По третьему вопросу слушали Павлову Е.А., которая сообщила членам комиссии, что в результате проведения торгов со снижением стоимости заключаемого контракта по отношению к начальной (максимальной) цене контракта сумма

высвободившихся денежных средств, запланированная на благоустройство общественных территорий, составила 99 452,00 руб. Сумму денежных средств предлагается использовать на дворовых территориях, включенных в муниципальную программу, в частности на закупку краски для проведения итоговых субботников, террасной доски для осуществления заинтересованными лицами ремонта детского игрового комплекса «кораблик», построенного жителями на дворовой территории по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, 5, и крыльца многоквартирного дома по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, 10, а также установку информационного стенда на данной дворовой территории, в том числе с учетом обеспечения условия доступности для маломобильных групп населения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 (семь), «против» - 0 (ноль), «воздержались» - 0 (ноль).

По третьему вопросу РЕШИЛИ: использовать высвободившиеся денежные средства для закупки краски, террасной доски и информационного стенда для дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современного городской среды Востокского городского поселения в 2017 году». Рекомендовать администрации Востокского городского поселения осуществить закупку необходимых материалов до 01 ноября 2017 года с целью обеспечения проведения силами жителей итоговых субботников и заявленных ремонтных работ.

- Председатель комиссии:  /Г.Н. Герасименко/
- Секретарь комиссии:  /Г.Л. Петрова/
- Члены комиссии:
 -  /Е.В. Ведяйкина/
 -  /Л.А. Калетник/
 -  /Е.А. Павлова/
 -  /О.Н. Петрова/
 -  /О.Г. Воронкова/

Прошито, пронумеровано 3 листа(ов)

архив

Глава администрации Востокского
городского поселения

Г.Н. Герасименко

